UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
Escuela de Ingeniería Civil Informática
CIN 421 / INF423 — Prueba de Sistemas · 2º Semestre 2026

Plantilla · Plan de Pruebas

Proyecto TicketU · Entrega 1 · Entradas/Inventario · [Grupo 6]

Cómo usar esta plantilla

Cada grupo QA completa un plan para el microservicio de TicketU que le fue asignado. El plan contiene la estrategia de pruebas del semestre (cambia poco) y se actualiza en cada entrega. Sigue el modelo de plan liviano de Agile Testing (Figura 15-6) con los contenidos del plan de pruebas de ISTQB CTFL 5.2 e IEEE 829.

- Reemplacen todo el texto entre [corchetes] y completen las tablas vacías (agreguen filas si las necesitan).
- Borren los recuadros «Qué escribir» antes de entregar.
- El registro de riesgos completo va en la Plantilla_Matriz_Riesgos_CIN421_v2.xlsx; aquí se resumen los riesgos altos.
- Conciso: solo lo que sirve para esta entrega. El plan es una herramienta para pensar los riesgos, no un trámite.
- Suban el documento al repositorio del grupo, carpeta /qa, y registren el Test Plan en TestLink.

0. Identificación del plan

Campo	Detalle
Grupo QA	Grupo 6 (Tablero GitHub Projects) / Módulo 3 (Frontend)
Microservicio de TicketU	Entrada/Inventario
Equipo TITEC del servicio	Renato Herrera, Felipe Castro, Sebastián Fuentes, Esteban Quinteros
Avance / build probado	Sprint 1
Versión del plan	1.0
Fecha	02/10/2026
Responsable (rol de gestión de pruebas)	Bastian Parra (No esta en Prueba de Sistemas)
Integrantes	Renato Herrera Felipe Castro Sebastián Fuentes Esteban Quinteros

1. Introducción

1.1 Propósito y objetivos de las pruebas

> **Qué escribir:** Qué quieren asegurar sobre el servicio en esta entrega. De dos a cuatro objetivos verificables.

Que las apis funcionen bien, funcionamiento correcto en base a los modelos de datos y los contratos.
Que el frontend no presente errores de diseño (bugs visuales), errores de flujo y errores al mostrar datos.
Que las pruebas de flujo (api) cumplan los contratos REST establecidos con Check-in (v1.0 y v2.1), respetando la estructura JSON de qr_data y los tiempos de respuesta (SLA).

1.2 Base de prueba

> **Qué escribir:** Los documentos contra los que se prueba: contrato OpenAPI, requisitos o historias de usuario, presentación del proyecto TITEC.

Documento	Ubicación o enlace	Versión / fecha
Contratos	https://github.com/Microservicios-Entradas-Inventario/arquitectura_ms_entradas_inventario	v2.1 Envío QR / v1.0 Consulta (02/10/2026)
Modelos de datos	https://github.com/Microservicios-Entradas-Inventario/arquitectura_ms_entradas_inventario	v1.0 - Esquema MongoDB actualizado (02/10/2026)
Historias de usuario	https://github.com/Microservicios-Entradas-Inventario/arquitectura_ms_entradas_inventario	Sprint 1 - HU-01 a HU-09 (01/10/2026)

1.3 Alcance

> **Qué escribir:** Qué se prueba y qué no. Todo lo que queda fuera indica quién lo cubre o en qué entrega se aborda: dejar algo fuera sin decir quién lo cubre es un hueco, no una decisión.

Área	Dentro del alcance	Fuera del alcance	Quién lo cubre / cuándo
Apis	Validación del payload POST /api/v1/checkin/tickets (CP-12 a CP-15)	Decisión de acceso en la puerta	Le corresponde a la lógica de Check-in
Flujo de front	Validación de la estructura JSON de qr_data y flujos E2E (CP-E2E-01, CP-E2E-02)	Desempeño bajo carga extrema	Se verá en Entrega 3 (Plan de carga con Locust)
Modelo de datos	Consulta GET /api/v1/entradas/{id_entrada}, stock y reservas (CP-01 a CP-11, CP-16 a CP-20)	Pasarela bancaria de cobro y envío final de correos	Microservicios de Pagos y Notificaciones (Entrega 2 y 3)

1.4 Supuestos y restricciones

> **Qué escribir:** Lo que dan por cierto (ambiente, datos, disponibilidad del equipo TITEC) y los límites de tiempo, acceso o herramientas.

- Supuesto de red y contenedores: Para producción e integración, el frontend y los microservicios se comunican mediante la red externa de Docker 'plataforma-eventos-net' a través del API Gateway (NEXT_PUBLIC_GATEWAY_URL).
- Supuesto de aislamiento de datos: Ningún microservicio accede directamente a la base de datos de otro equipo; toda validación con Check-in se realiza vía API REST.
- Restricción de flujo Git: No se trabaja directo sobre main; todo cambio se integra mediante Pull Request desde ramas feature o backend previa validación de build.

1.5 Partes interesadas y comunicación

Parte interesada	Rol o interés	Cómo y cuándo se comunica
Sebastián Fuentes (Scrum Master)	Coordinación de contratos e integración del servicio Entradas/Inventario	Revisión de Pull Requests en GitHub, gestión de GitHub Projects y reuniones de acuerdo con otros grupos.

Parte interesada	Rol o interés	Cómo y cuándo se comunica
Bastián Parra (Responsable QA)	Gestión y ejecución de pruebas funcionales y de contrato (20 casos individuales y 2 E2E)	Documentación en carpeta /qa y /tests, registro en TestLink, ejecución en Postman/Pytest y reporte de hallazgos en GitHub/Mantis.
Equipo Check-in (Grupo 5) y Catálogo (Grupo 2)	Proveedor/consumidor de endpoints de validación QR y componente DisponibilidadPlaceholder	Acuerdos directos de contratos de interfaz (v1.0 y v2.1) y coordinación previa a cambios en componentes compartidos.

2. Enfoque de prueba (estrategia)

2.1 Enfoque elegido

> **Qué escribir:** Marquen los enfoques que usan (ISTQB CTFL 5.2.6) y justifiquen. Pueden combinarse, por ejemplo analítico basado en riesgos + dinámico.

Enfoque	¿Se usa? (sí/no)	Justificación
Analítico (basado en riesgos)	Sí	Prioriza la profundidad de prueba en los 20 riesgos registrados en la matriz (R1 a R20), enfatizando los flujos de mayor riesgo: tickets huérfanos (R1), error de lectura del JSON en qr_data (R2), filas en puerta por SLA (R3), sobreventa/stock 0 (R4), omisión de estado_entrada (R5) y emisión sin pago (R6).
Basado en modelos	Sí	Las pruebas se contrastan directamente con el diagrama relacional de MongoDB (inventario_evento, reserva_entrada, entrada) y los contratos de interfaz REST.
Metódico (checklists, predicción de errores)	Sí	Uso de listas de comprobación para códigos de estado HTTP (200, 400, 404, 409, 500, 503) y validación de campos obligatorios del payload.
De proceso / normas	Sí	Alineado con la plantilla IEEE 829 / ISTQB CTFL 5.2, las reglas de trabajo en ramas de Git y la estructura modular de Next.js.
Dinámico y heurístico (exploratorio)	Sí	Pruebas exploratorias sobre las respuestas reales de los endpoints y la visualización de datos y flujo en el frontend.
Consultivo	Sí	Diseño de pruebas derivado de los acuerdos técnicos tomados en conjunto con el equipo de Check-in (estructura del QR y persistencia de nombre_usuario).

Enfoque	¿Se usa? (sí/no)	Justificación
Anti-regresión	Sí	Re-ejecución de colecciones de Postman / Newman y verificación de compilación tras cada actualización antes de integrar cambios a main.

2.2 Niveles, tipos, técnicas y herramientas por entrega

	Entrega 1 · 13/10	Entrega 2 · 03/11	Entrega 3 · 17/11
Nivel	Componente / Integración / Sistema	Integración de Servicios y Frontend	Sistema / Aceptación (UAT)
Tipos de prueba	Funcional y No funcional (SLA)	Funcional, Confirmación y Regresión	Funcional E2E, No funcional (Carga) y UAT
Técnicas	Partición de equivalencia, Análisis de valores límite, Transición de estados, Tabla de decisión	Transición de estados y pruebas de flujo	Transición de estados (E2E) y pruebas de carga
Herramientas	TestLink, Postman / Newman, Pytest, Mantis, Docker	TestLink, Postman / Newman, Next.js, Mantis	Locust, Postman / Newman, Docker Compose, TestLink, Mantis
Sobre qué avance	Avance 1 (01/10) — Sprint 1	Avance 2 (22/10) — Sprint 2	Avance 3 (05/11) — Sprint 3 y 4

2.3 Funcionalidad a probar

> **Qué escribir:** Cada característica del servicio con su profundidad de prueba, que depende del nivel de riesgo (alto, medio o bajo).

Característica	Descripción	Riesgo asociado	Profundidad de prueba
Integración Entradas -> Check-in	Envío del QR y datos al confirmar (CP-12 a CP-15).	Riesgo Alto: Tickets huérfanos y duplicados (R1, R10)	Alta
Integración Check-in -> Entradas	Consulta de ticket por id_entrada (CP-08 a CP-11).	Riesgo Alto: Filas en puerta y estado_entrada (R3, R5)	Alta
Persistencia de nombre_usuario e id_evento	Verificar guardado en BD y reserva temporal (CP-05 a CP-07).	Riesgo Medio: Datos incompletos o no liberación (R7, R8)	Media
Generación JSON qr_data y Control de Stock	Verificar estructura JSON de qr_data, stock_actual = 0 y pago aprobado (CP-01 a CP-04, CP-16 a CP-20).	Riesgo Alto: Error lectura QR, sobreventa o emisión sin pago (R2, R4, R6)	Alta

2.4 Técnicas de diseño

> **Qué escribir:** Qué técnica usan y en qué parte del servicio. Cada caso en TestLink declara la técnica que lo originó.

Técnica	Dónde se aplica	Riesgos que cubre
Partición de equivalencia	Payloads de POST /api/v1/checkin/tickets (CP-12, CP-13), GET /api/v1/entradas/{id_entrada} (CP-08, CP-09, CP-10), disponibilidad de eventos (CP-01, CP-02) y validación de nombre_usuario en reserva (CP-07).	Fallos de contrato entre microservicios, error de lectura en qr_data (R2), omisión de estado_entrada (R5), datos incompletos (R8) y errores 400/404 (R11).
Análisis de valores límite	Control de stock_actual (agotamiento al llegar a 0 en HU-07: CP-16, CP-17), selección mínima de entradas (CP-03, CP-04), límite de entradas gratuitas maximo_ticket en HU-08 (CP-18, CP-19) y SLA < 500 ms (CP-11).	Sobreventa de entradas, omisión de notificación por stock agotado (R4), filas en el acceso del evento (R3), exceso de entradas gratuitas (R9) y cálculo de montos (R14).
Transición de estados	Ciclo de vida de la reserva (reserva_entrada: CP-05), liberación por expiración (CP-06), emisión definitiva tras confirmar pago en HU-09 (CP-20) y flujos E2E gratuito y pagado (CP-E2E-01, CP-E2E-02).	Emisión de entradas sin confirmación de pago (R6), no liberación de cupos vencidos (R7), fallo en flujo gratuito (R12) e inconsistencia en inventario_evento (R13, R15).
Tablas de decisión	Manejo de respuestas de Check-in: ticket duplicado sin reintento en código 409 (CP-14) y error de servidor con reintento automático en códigos 500/503 (CP-15).	Generación de entradas huérfanas sin registro en Check-in (R1) o bucles de reintentos innecesarios ante código 409 (R10).

2.5 Criterios de entrada, salida, suspensión y reanudación

> **Qué escribir:** Un buen criterio es medible: se responde sí o no mirando TestLink y Mantis. Los criterios de salida dependen de la clasificación de los riesgos.

Criterio	Condición medible	Cómo se verifica
Entrada	Base de datos MongoDB operativa, esquemas actualizados (id_evento, nombre_usuario, qr_data) y contratos v1.0/v2.1 cerrados.	Verificando contenedores activos y endpoints respondiendo en el entorno local.
Salida	100% de los 20 casos individuales y 2 flujos E2E especificados y trazados al 100% de las 8 HUs en TestLink, sin defectos críticos abiertos.	Revisando ejecuciones y matriz de trazabilidad en TestLink, colección de Postman y estado de issues en Mantis/GitHub.
Suspensión	Caída de la base de datos o fallo de compilación que impida levantar el servicio o construir la imagen Docker.	Error bloqueante en consola al ejecutar el servidor o 'docker compose up --build'.
Reanudación	Corrección del error de entorno, directorio /public o dependencias y verificación de que el servicio compila.	Comprobando que el build finaliza con éxito y las peticiones de prueba responden 200 OK.

2.6 Retest y regresión

[Cómo y cuándo re-ejecutan los defectos corregidos (confirmación) y qué suite repiten en cada nuevo build (regresión).]

Cuando un defecto reportado es corregido en la rama de trabajo, el responsable de QA re-ejecuta el caso fallido en Postman/Pytest para confirmar la solución (retest). En cada nuevo avance o antes de hacer merge a main, se ejecuta la suite completa de regresión de APIs y se verifica la compilación del frontend con 'npm run build'.

2.7 Rendimiento y carga

[Áreas foco y cuándo se prueban. El detalle va en un plan de carga aparte (Entrega 3).]

Las áreas foco son el envío de QR a Check-in (POST /api/v1/checkin/tickets con SLA < 300 ms en CP-12) y la consulta de entradas en puerta (GET /api/v1/entradas/{id_entrada} con SLA < 500 ms en CP-11). En la Entrega 1 se verifican tiempos de respuesta individuales en Postman y en la Entrega 3 se ejecutarán pruebas de carga con Locust.

2.8 UAT

[Quién la ejecuta, sobre qué guiones y cómo se coordina con los profesores y el ayudante de TITEC.]

La ejecuta el equipo junto a los profesores y el ayudante de TITEC en la Entrega 3 (17/11), validando los guiones extremo a extremo de eventos gratuitos (CP-E2E-01) y pagados (CP-E2E-02) sobre el ecosistema Docker conectado a la red 'plataforma-eventos-net'.

2.9 Gestión de defectos

[Proyecto de Mantis, criterio de severidad y prioridad, y a quién se asigna cada defecto. Ver la Guía de Reporte de Bugs en Mantis.]

Los defectos se registran en Mantis clasificándolos por severidad (impacto técnico en el sistema/contrato) y prioridad (urgencia de negocio), asignándolos a los desarrolladores del módulo Entradas/Inventario (Renato Herrera, Esteban Quinteros, Felipe Castro y Sebastián Fuentes).

3. Riesgos

> **Qué escribir:** Resumen del registro de riesgos de la planilla de matriz de riesgos. Incluyan todos los riesgos altos, de producto y de proyecto, con su respuesta.

ID	Riesgo	Tipo	P	I	Nivel	Respuesta	Técnica o acción
R1	Entradas huérfanas si falla la comunicación con Check-in al emitir el QR (POST /api/v1/checkin/tickets).	Producto	2	3	6 (Alto)	Mitigar con pruebas	Tabla de decisión validando reintento automático ante errores 500/503 sin bloquear la compra (CP-15, CP-E2E-01, CP-E2E-02).
R2	Incompatibilidad al leer el QR en puerta por estructura incorrecta de qr_data.	Producto	2	3	6 (Alto)	Mitigar con pruebas	Partición de equivalencia validando que qr_data sea un objeto JSON con id_evento e id_entrada obligatorios (CP-12, CP-13).
R3	Filas y demoras en el acceso al evento por lentitud en GET /api/v1/entradas/{id_entrada}.	Producto	2	3	6 (Alto)	Mitigar con pruebas	Persistir id_evento y nombre_usuario en la tabla entrada para evitar consultas adicionales y medir SLA < 500 ms (CP-11).
R4	Sobreventa de cupos o fallo al notificar cuando stock_actual llega a cero (HU-07).	Producto	2	3	6 (Alto)	Mitigar con pruebas	Análisis de valores límite sobre el descuento de la última unidad (stock_actual de 1 a 0 vs. de 2 a 1) (CP-01, CP-03, CP-16, CP-17).
R5	Omisión del campo estado_entrada o alteración de precio_final_pagado en GET /api/v1/entradas/{id_entrada}.	Producto	3	3	9 (Alto)	Mitigar con pruebas	Partición de equivalencia y revisión de contrato en Postman verificando presencia de

ID	Riesgo	Tipo	P	I	Nivel	Respuesta	Técnica o acción
R16	Conflictos en el flujo de ramas de Git (merge hacia main) o fallos al construir contenedores Docker.	Proyecto	3	2	6 (Alto)	Plan de contingencia	Cerrar PRs erróneos hacia main, exigir validación previa de build en ramas feature/backend y estandarizar INSTRUCCIONES_QA.md.

Escala: probabilidad e impacto de 1 a 3; nivel = P × I. Alto 6–9 · Medio 3–4 · Bajo 1–2 (convención del curso, matriz 3 × 3; el detalle completo de los 20 riesgos R1 a R20 se encuentra en Matriz_Riesgos_20_Entradas_Inventario_Grupo6.xlsx).
Orden de ejecución: [R2 → R4 → R1 → R3 → R5 → R6 → R7 a R15, respetando dependencias técnicas y lógicas.]

4. Recursos e infraestructura

4.1 Roles y recursos

> **Qué escribir:** Quién cumple el rol de gestión de pruebas y quién el de testing, con su porcentaje de dedicación.

Integrante	Rol	Responsabilidades	% dedicación
Bastián Parra	Gestión de pruebas (QA)	Diseño de los 20 casos individuales y 2 E2E en TestLink, ejecución de pruebas de API y registro de evidencias.	25%
Sebastián Fuentes	Scrum Master / Testing e Integración	Definición de contratos con Check-in, revisión de PRs, configuración Docker y apoyo en pruebas.	25%
Renato Herrera y Esteban Quinteros	Desarrolladores / Testing de componentes	Implementación de modelos en MongoDB, endpoints de API y resolución de defectos.	25%
Felipe Castro	Desarrollador / Testing funcional	Verificación de reglas de negocio, historias de usuario y componentes del servicio.	25%

4.2 Ambientes de prueba

[URL del ambiente, build que se prueba y plan B si el ambiente no está disponible.]

Ambiente local con MongoDB y backend del microservicio, más frontend en Next.js (http://localhost:3000) apuntando a NEXT_PUBLIC_GATEWAY_URL (http://localhost:8080 en local o http://gateway:8080 en la red Docker 'plataforma-eventos-net'). Plan B: uso de mocks/servicios simulados locales si el API Gateway o Check-in no están disponibles.

4.3 Datos de prueba

[Usuarios de prueba por rol, cómo se cargan y cómo se mantienen. Sin datos personales reales.]

Se utilizan datos ficticios sin información personal real: cliente de prueba (id_usuario: 'usr-12345', rol_usuario: 'cliente', nombre_usuario: 'Sebastián Fuentes'), evento 'evt-77889', entrada 'tk-998877' y objeto qr_data {'id_evento': 'evt-77889', 'id_entrada': 'tk-998877'}, cargados mediante script de inicialización en MongoDB.

4.4 Herramientas

Herramienta	Uso en este plan
TestLink	Registro del Plan de Pruebas, los 20 casos individuales en 'Casuística individual', los 2 flujos en 'E2E (requisitos)' y la matriz de trazabilidad con las 8 Historias de Usuario.
Mantis	Registro, seguimiento y asignación de defectos detectados durante las pruebas.
Postman / Newman	Ejecución de pruebas de contrato e integración sobre los endpoints REST (validación de payload, códigos HTTP y SLA).
Locust	Pruebas de rendimiento y carga sobre los endpoints del microservicio en la Entrega 3.
Repositorio /qa	Almacenamiento versionado del Plan de Pruebas, Matriz de 20 Riesgos, contratos de interfaz y colecciones/evidencias de prueba.

4.5 Estimación del esfuerzo

> **Qué escribir:** Estimación basada en métricas (proyectos o entregas anteriores) o en expertos (quien hará la tarea). Consideren el nivel de riesgo.

Actividad	Esfuerzo (horas)	Base de la estimación	Responsable
Análisis y diseño de casos	4 h	Estimación por expertos basada en las 8 Historias de Usuario, los 20 riesgos y los 2 contratos con Check-in.	Bastián Parra / Sebastián Fuentes
Implementación (datos, colecciones)	4 h	Tiempo requerido para preparar datos en MongoDB, XMLs de TestLink y colecciones en Postman.	Bastián Parra / Renato Herrera
Ejecución y registro	3 h	Ejecución de casos funcionales y de contrato sobre el avance del Sprint 1.	Bastián Parra
Reporte de defectos y retest	3 h	Documentación de hallazgos, ajustes de esquema y re-ejecución de confirmación.	Equipo completo

4.6 Calendario

Hito	Fecha	Sobre qué avance
Entrega 1 y presentación	13/10 (23/10)	Avance 1 (01/10)
Entrega 2	03/11	Avance 2 (22/10)
Entrega 3 y UAT	17/11	Avance 3 (05/11)
Despliegue Final On-Premise	25/11	Sprint 4 (Integración E2E con API Gateway)

5. Casuística y trazabilidad

5.1 Casuística individual

> **Qué escribir:** Resumen de los casos del microservicio: cuántos por técnica y por nivel de riesgo. El detalle vive en TestLink.

Técnica	Riesgo alto	Riesgo medio	Riesgo bajo
Partición de equivalencia (8 casos: CP-01, CP-02, CP-07 a CP-10, CP-12, CP-13)	5 casos (Importancia High): Validación de disponibilidad (CP-01) y contratos POST /api/v1/checkin/tickets (CP-12, CP-13) y GET /api/v1/entradas/{id_entrada} (CP-08, CP-09) — Cubre R1, R2, R3, R4, R5.	3 casos (Importancia Medium): Evento inexistente 404 (CP-02), reserva sin nombre_usuario 400 (CP-07) y formato inválido de id_entrada 400 (CP-10) — Cubre R8, R11.	Validación de formato en campos informativos (cubierto en CP-08).
Análisis de valores límite (7 casos: CP-03, CP-04, CP-11, CP-16 a CP-19)	3 casos (Importancia High): Selección mínima cantidad = 1 (CP-03), cumplimiento de SLA < 500 ms en puerta (CP-11) y agotamiento de stock_actual de 1 a 0 en HU-07 (CP-16) — Cubre R3, R4.	4 casos (Importancia Medium): Cantidad <= 0 (CP-04), stock pasa de 2 a 1 sin alerta (CP-17) y límites gratuitos maximo_ticket y maximo_ticket + 1 en HU-08 (CP-18, CP-19) — Cubre R4, R9.	Redondeo de descuentos promocionales sobre monto_total (R14, cubierto en CP-03).
Transición de estados (3 casos indiv.: CP-05, CP-06, CP-20 + 2 E2E)	3 casos individuales (Importancia High): Creación de reserva temporal holdId (CP-05), liberación por expiración (CP-06) y emisión definitiva tras pago aprobado en HU-09 (CP-20) — Cubre R4, R6, R7, R8.	Actualización de estado_gestion y cuadre de contadores en inventario_evento y flujo gratuito síncrono (R12, R13).	Verificación visual de flujo en interfaz web (R15, cubierto en E2E).
Tablas de decisión (2 casos: CP-14, CP-15)	2 casos (Importancia High): Detención de reintento ante código 409 Conflict (CP-14) y reintento automático ante errores 500/503 en envío de QR a Check-in (CP-15) — Cubre R1, R10.	Aplicación de porcentaje_descuento con id_promocion en reserva_entrada (R14).	—

5.2 Casuística E2E

> **Qué escribir:** Flujos de extremo a extremo derivados de los requisitos: al menos uno de evento gratuito y uno de evento pagado.

Flujo	Pasos y servicios involucrados	Riesgos	Casos TestLink
Flujo 1: Evento gratuito y validación en puerta	1. Consulta de disponibilidad (HU-01) y selección respetando límite gratuito (HU-02, HU-08). 2. Confirmación síncrona en reserva_entrada y generación de entrada con qr_data en JSON (HU-03, HU-05). 3. Envío de QR a Check-in (POST /api/v1/checkin/tickets) y consulta en puerta (GET /api/v1/entradas/{id_entrada}) (HU-04).	R1, R2, R3, R4, R9, R12, R15	CP-E2E-01 (ID ext. 201 en carpeta E2E requisitos)
Flujo 2: Evento pagado, stock agotado y Check-in	1. Selección y bloqueo temporal de cupo holdId en reserva_entrada (HU-01, HU-02, HU-03). 2. Emisión definitiva tras pago aprobado (HU-09) y descuento de última unidad. 3. Solicitud de notificación por stock agotado (HU-07), registro de QR en Check-in (HU-05) y consulta en puerta (HU-04).	R1 a R8, R13, R14, R15	CP-E2E-02 (ID ext. 202 en carpeta E2E requisitos)

5.3 Matriz de trazabilidad

> **Qué escribir:** Requisito → riesgo → caso. Todo requisito tiene casos y todo caso tiene requisito.

Requisito / HU	Riesgo	Casos TestLink	Importancia	Estado
HU-01: Visualización de disponibilidad y tipo de entrada	R4, R11, R13, R15	CP-01, CP-02, CP-E2E-01, CP-E2E-02	Alta	En pruebas (Sprint 1)
HU-02: Selección de entradas para adquisición	R4, R9, R13, R14	CP-03, CP-04, CP-E2E-01, CP-E2E-02	Alta	En pruebas (Sprint 1)
HU-03: Reserva temporal de cupo	R4, R7, R8, R12, R13	CP-05, CP-06, CP-07, CP-E2E-01, CP-E2E-02	Alta	Planificado (Sprint 2)
HU-04: Visualización de detalles de entrada + GET /api/v1/entradas/{id_entrada}	R3, R5, R8, R11, R15	CP-08, CP-09, CP-10, CP-11, CP-E2E-01, CP-E2E-02	Alta	Contrato v1.0 definido
HU-05: Recepción de código QR + POST /api/v1/checkin/tickets	R1, R2, R6, R8, R10, R12, R15	CP-12, CP-13, CP-14, CP-15, CP-E2E-01, CP-E2E-02	Alta	Contrato v2.1 definido
HU-07: Solicitud de notificación por stock agotado	R4, R13	CP-16, CP-17, CP-E2E-02	Alta	Planificado (Sprint 3)
HU-08: Límite de obtención de entradas gratuitas	R9, R12	CP-18, CP-19, CP-E2E-01	Media	Planificado (Sprint 3)
HU-09: Emisión definitiva de entrada tras pago aprobado	R6, R13, R14	CP-20, CP-E2E-02	Alta	Planificado (Sprint 3)

6. Resultados y reporte

[Cómo se informará el avance: métricas (casos ejecutados, defectos por severidad, riesgos cubiertos), herramienta y frecuencia.]

El avance se informará al cierre de cada entrega mediante reportes de ejecución de TestLink y Postman, detallando el porcentaje de casos ejecutados sobre los 20 casos individuales y 2 E2E (aprobados/fallidos), defectos abiertos y cerrados por severidad en Mantis y cobertura de los 20 riesgos identificados en la matriz.

7. Control de versiones

Versión	Fecha	Cambio	Autor
1.0	02/10/2026	Versión inicial del Plan de Pruebas (Entrega 1) alineada con contratos de Check-in v1.0 y v2.1 y modelo de datos.	Equipo Grupo 6 / Bastián Parra
1.1	22/10/2026	Actualización de casuística individual (20 casos CP-01 a CP-20), 2 flujos E2E, matriz de trazabilidad (8 HUs) y matriz de 20 riesgos (R1 a R20).	Equipo Grupo 6 / Bastián Parra